



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
 PARANÁ EDIFICAÇÕES  
 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS  
 GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PRÓPRIO: CONSELHO TUTELAR  
 MUNICÍPIO DIVERSOS MUNICÍPIOS  
 EMPRESA:

DATA: 10/06/14  
 TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO  
 PROTOCOLO:

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	1ª QUINZENA	% NO PERÍODO	2ª QUINZENA	% NO PERÍODO	3ª QUINZENA	% NO PERÍODO	4ª QUINZENA	% NO PERÍODO	5ª QUINZENA	% NO PERÍODO	6ª QUINZENA	% NO PERÍODO	BDI		
															VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI	
00	ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES	5,78%	9.509,44	30,00%	6.339,62	20,00%	3.169,81	10,00%	6.339,62	20,00%	3.169,81	10,00%	3.169,81	10,00%	31.698,12	28,9800%	
01	SERVIÇOS GERAIS / ADMINISTRAÇÃO	7,64%	16.776,08	40,00%	8.388,04	20,00%	8.388,04	20,00%	8.388,04	20,00%	0,00		0,00		41.940,21	32,516,83	
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,66%	9.107,19	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		9.107,19	7,060,93	
03	TRANSPORTES	0,54%	2.964,48	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.964,48	2,298,40	
04	SERVIÇOS EM TERRA	0,54%	2.956,79	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.956,79	2,292,44	
05	FUNDAÇÕES	8,74%	33.566,99	70,00%	14.385,85	30,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		47.952,84	37,178,51	
06	ESTRUTURA DE CONCRETO	11,79%	0,00		12.941,90	20,00%	51.767,60	80,00%	0,00		0,00		0,00		64.709,50	50,170,18	
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12,61%	6.917,23	10,00%	6.917,23	10,00%	20.751,70	30,00%	13.834,46	20,00%	13.834,46	20,00%	6.917,23	10,00%	69.172,32	53,630,27	
08	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	4,46%	0,00		9.789,98	40,00%	4.894,99	20,00%	4.894,99	20,00%	2.447,49	10,00%	2.447,49	10,00%	24.474,95	18,975,77	
09	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	4,53%	0,00		12.432,81	50,00%	12.432,81	50,00%	0,00		0,00		0,00		24.865,62	19,278,66	
10	IMPERMEABILIZAÇÕES	0,28%	0,00		1.529,41	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		1.529,41	1,185,77	
11	ESTRUTURA METÁLICA	8,25%	0,00		0,00		0,00		22.620,38	50,00%	22.620,38	50,00%	0,00		45.240,77	35,075,80	
12	COBERTURA	5,18%	0,00		0,00		0,00		14.208,15	50,00%	14.208,15	50,00%	0,00		28.416,29	22,031,55	
13	ESQUADRIAS METÁLICAS	10,79%	0,00		0,00		0,00		35.532,51	60,00%	17.766,26	30,00%	5.922,09	10,00%	59.220,86	45,914,76	
14	VIDROS (PARA PORTAS E JANELAS EM ALUMÍNIO E FERRO)	1,73%	0,00		0,00		0,00		0,00		9.467,53	100,00%	0,00		9.467,53	7,340,31	
15	REVESTIMENTOS DE PAREDE	3,23%	0,00		0,00		17.696,35	100,00%	0,00		0,00		0,00		17.696,35	13,720,23	
16	REVESTIMENTO DE PISO	5,75%	0,00		0,00		0,00		31.563,97	100,00%	0,00		0,00		31.563,97	24,471,99	
17	FERRAGENS (EXCETO PARA BPA04 QUE O PREÇO É COMPLETO COM FERRAGENS E PORTAS BPF01 QUE SÃO PIVOTANTES)	1,31%	0,00		0,00		0,00		0,00		7.184,07	100,00%	0,00		7.184,07	5,569,91	
18	PINTURA	4,94%	0,00		0,00		0,00		0,00		13.538,25	50,00%	13.538,25	50,00%	27.076,50	20,992,79	
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES FINAIS	0,26%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.406,24	100,00%	1.406,24	1,090,28	
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO			100,00%	81.798,20	14,91%	72.724,84	13,26%	119.101,30	21,71%	137.382,14	25,04%	104.236,41	19,00%	33.401,12	6,09%	548.644,01	425,371,38
VALOR DA PARCELA CONSIDERANDO O DESCONTO PROPOSTO				<b>81.798,20</b>	14,91%	<b>72.724,84</b>	13,26%	<b>119.101,30</b>	21,71%	<b>137.382,14</b>	25,04%	<b>104.236,41</b>	19,00%	<b>33.401,12</b>	6,09%	<b>548.644,01</b>	
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO				81.798,20	14,91%	154.523,04	28,16%	273.624,34	49,87%	411.006,48	74,91%	515.242,89	93,91%	548.644,01	100,00%		